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Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhdllsplanen.
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+ UNDERHALLSPLAN
Brf Sjoviksskogen

Introduktion
Bakgrund - vad ar en underhdllsplan?

| en underhdllsplan beskrivs &tgarder som visar hur fastighetségare avser att underhdlla fastigheten.
Anledningen till varfér en underhdllsplan skapas ér for f& en 1&dngsiktig kontroll pé vilka dtgarder och
kostnader som véantas fér att bibehdlla funktionen, kvaliteten och vardet pd fastigheten. Med en val
utarbetad underhdllsplan berdknas vilka avsattningar som krdvs- ndgot som leder till en stabil
féreningsekonomi.

Syfte

En val genomtdankt underhdllsplan ger ménga férdelar bdde ekonomiskt och praktiskt. Planen férebygger
akuta och ovantade reparationer, skapar trygghet f6r de boende, jdmnar ut underhéllskostnaderna och
bibehdller eller hojer fastighetens varde pd sikt. Darfér ar det viktigt att ta fram en underhdllsplan och
standigt hdlla den uppdaterad.

Metod

Till grund fér denna underhdllsplan ligger ett platsbesdk vid fastigheten, litteraturstudier som
drsredovisning och eventellt andra handlingar. Mdngdning utgdr ifrdn tidigare planer eller ritningar.

Mdangdningar har fradmst gjort med hjélp av tillgédngliga ritningar/tidigare méngder. Vid platsbesdket
gjordes ett fatal uppmatningar med tumstock/lasermé&tare f&r att kontrollera riktigheten gallande matt i
ritningar/tidigare mdngder.

Underhdllsplanen skapades i programmet Planima som &r ett webbaserat verktyg f6r underhdllsplanering.
Kalkylen baseras p& mellan 40-50 &r lite beroende p& ndr husen ar producerade, vilket ger en tillrackligt
l&dng tidsperiod fér att f& en dverblick och l&angsiktighet i planen. Under dessa &r har planerade atgarder
lagts in med hansyn till byggnadens skick, underhdllshistoria samt férvantat slitage. Vid prissattningen pd
olika atgarder har Planimas férinstallda belopp anvants. Indexupprdkning har satts till 2 % per &r och
kostnadstilladgg fér byggherrekostnader har satts till 15 %.
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingdende.
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Brf Sjoviksskogen

Hildesbergsvagen 14-20

Adress 117 62 Stockholm

Fastighetstyp Fastighetstyp 3 - Hyreshusenhet
Boarea (BOA) 4415 m?

Byggér 2005
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Féreningens fastighet

Féreningenfdrvarvade fastigheten Arstaberg 4 i Stockholms kommun 2004-10-05.

Féreningens fastighet bestdr av ett flerbostadshus i fem véningar med totalt 60 bostadsratter. Den totala
boytan ar 4415 kvm. Féreningen disponerar 32 garageplatser och 7 parkeringsplatser.

Lagenhetsfordelning

20 st 1rok
2st 2rok
18 st 3 rok
20 st 4 rok

Gemensamhetsanldggningar

Féreningen ingdr i Arstabergs Samfallighetsférening. Samfallighetsféreningen ansvarar fér skétsel av
garage, markparkering, gard, angdringsvégar, miljéstugor och ledningar f6r spill och dagvatten.

En 6vernattningsldgenhet dgs tillsammans med Brf Sjéviksberget. Ett avtal reglerar ansvar samt férdelning
av intdkter och kostnadermellan féreningarna.

Servitut

Féreningen har tvéd belastande servitut och tvd féormdansservitut.
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Atgdrder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhdllsdtgarder per ar.
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Total kostnad planerat underhdll per ar

20 000 000 kr
15 000 000 kr

10 000 000 kr

Kostnad

5 000 000 kr

Mark M Fasader [ Tak [ Invandigt M Installationer

2022

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Avloppsledningar, rensning, Installationer Avlopp, 5ér Genomfoérd 68 000 kr
spillvattenledning stamspolning
Byte cirkulationspump, Installationer Undercentral i 20 15 &r Genomférd 19 000 kr
VVC/Tappvarmvatten
Byte cirkulationspump, varme Installationer Undercentral i 20 15 ar Genomférd 57 000 kr
Byte regler- och Installationer Undercentral i 20 15 ar Genomford 8 000 kr
styrventil/stalldon,
VVC/Tappvarmvatten
Injustering varme Installationer Undercentral i 20 15 ar Planerad 93 000 kr
I Radonmatning ca 50 % av Igh Invéndigt Hela Fastigheten 10 é&r Genomférd 23 000 kr
268 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 9 / 47
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2023

Atgard
Byte regler- och
styrventil/stalldon, varme

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT14

Takfléktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT16

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT18

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT20

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Total kostnad

Status Inkl. moms

Ldage Intervall

Undercentrali20 15 ar Planerad 8 000 kr

Hela Fastigheten 15 ér 46 000 kr
(01,
hildebergsvagen

14-20)

P&dgdende

Hela Fastigheten 15 ér 46 000 kr
(01,
hildebergsvagen

14-20)

P&gdende

Hela Fastigheten 15 ér 46 000 kr
(01,
hildebergsvdagen

14-20)

P&dgdende

Hela Fastigheten 15 ér P&gdende 46 000 kr
(01,
hildebergsvagen

14-20)

193 000 kr

2024

Atgérd

Kodsystem, byte kodl&s, tabl&

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Kategori

Installationer

Total kostnad

Ldage Intervall Status Ikl moms
Hela Fastigheten 10 é&r Planerad 13 000 kr
(01,
hildebergsvagen
14-20)
13 000 kr
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Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Entréparti trd, 2 ggr strykning in- o Fasader Entréfasaden (01, 4 ar Planerad 18 000 kr
utsida hildebergsvdagen

14-20)
Exteridrbelysning pd vagg/tak, byte Installationer Entréfasaden (01, 20 ér Planerad 7 000 kr
PL OW hildebergsvdagen
Fasadrenovering 14-20)
Fasadtvatt, putsfasad Fasader Hela Fastigheten 20 ér Planerad 343 000 kr
Fasadrenovering (01,
hildebergsvagen
14-20)
Helmdalning, kallare Invéndigt Gemensamma 20 ér Planerad 180 000 kr
utrymmen (01,
hildebergsvdagen
14-20)
Helmdalning, vatrum/tvattstuga Invéndigt Tvattstugan i 20 16 ar Planerad 23 000 kr
(01,
hildebergsvégen
14-20)
Klinkerplattor p& golv (VA), Invéndigt Tvattstugan i 20 16 ar Planerad 14 000 kr
omfogning/lagning 10 % av ytan (o1,
hildebergsvégen
14-20)
Mangel, byte golvplacerad Installationer Tvattstugan i 20 20 &r Planerad 27 000 kr
kallmangel (01,
hildebergsvégen
14-20)
Méalning betonggolv, Invéndigt Gemensamma 20 &r Planerad 52000 kr
tvdkomponentférg utrymmen (01,
hildebergsvégen
14-20)
Malning slatputs, 2 ggr strykning Fasader Hela Fastigheten 20 ér Planerad 594 000 kr
Fasadrenovering (01,
hildebergsvagen
14-20)
Mdalning taksprédng < 0.35 m, 2ggr  Fasader [byggnadsdel] f 20 ér Planerad 2000 kr
strykning 2, gavelfasad mot
Fasadrenovering oster (0T,
hildebergsvagen
14-20)
Méalning taksprédng 0.70-1.20 m, 2 Fasader Entréfasaden (01, 20 ér Planerad 21000 kr
ggr strykning hildebergsvdagen
Fasadrenovering 14-20)
Staldérrar enkla, malning blad och  Invandigt Hela Fastigheten 20 ér Planerad 32000 kr
karm, 2 sidor (o1,
hildebergsvdagen
14-20)
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 11/ 47
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Taksprédng 0.35-0.70 m, 2 ggr
strykning

Fasadrenovering

2026

Fasader

Hela Fastigheten

(01,

hildebergsvégen

14-20)

20 &r

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjoviksskogen

Planerad

19 000 kr

1331000 kr

Atgard

OVK- besiktning, F-system,
lagenheter

Radonmatning ca 50 % av Igh

Rensa ventilationskanal (per
lagenhet)

Kategori

Installationer

Invandigt

Installationer

Ldage

Ventilation

Hela Fastigheten

Ventilation

Intervall

6 ar

10 &r

20 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms

30 000 kr

25 000 kr

187 000 kr

242 000 kr

2027

Atgard

Avloppsledningar, rensning,
spillvattenledning

Betongplattor, justering 10 % av
bruttoytan

Betongtrappor, lagning 10 % av
bruttoytan

Buskar omplantering, 10 % av
bruttoytan

Injustering ventilation, F-system,
lagenheter

Rensning ventkanaler, F-system,
lagenheter/lokaler

Smidesstaket, malning smidesrdcke

Kategori

Installationer

Mark

Mark

Mark

Installationer

Installationer

Mark

Lage

Avlopp,

stamspolning

Mark

Mark

Mark

Ventilation

Ventilation

Mark

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

75 000 kr
17 000 kr
3000 kr
3000 kr
46 000 kr
76 000 kr

36 000 kr

255 000 kr
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2029

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjoviksskogen

Atgard Kategori

Entréparti trd, 2 ggr strykning in- o Fasader
utsida

2030

Ldage Intervall

Entréfasaden (01, 4 ar
hildebergsvagen
14-20)

Status

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

20 000 kr

20 000 kr

Atgard Kategori

Energideklaration Invandigt

PAOKY

Lage Intervall

Hela Fastigheten 10 &r

Status

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms

55 000 kr

55 000 kr

Atgard Kategori

Avloppsledningar, rensning, Installationer

spillvattenledning

OVK- besiktning, F-system,
lagenheter

Installationer

Torkskép, byte 4,5-6,5 kg Installationer

Torktumlare, byte 4,5-7,5 kg

Installationer

Tvattmaskiner, byte 4,5-5,5 kg Installationer

Lage Intervall

Avlopp, 5ar
stamspolning

Ventilation 6 ar

Tvattstugan i 20 15 ar
(01,

hildebergsvégen

14-20)

Tvattstugan i 20 15 ar
(01,

hildebergsvégen

14-20)

Tvattstugan i 20 15 ar
(o1,

hildebergsvégen

14-20)

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

83 000 kr
33 000 kr

44000 kr

105 000 kr

207 000 kr

472 000 kr
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2033

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjoviksskogen

Atgard

Entréparti trd, 2 ggr strykning in- o
utsida

pASKYA

Kategori

Fasader

Total kostnad

Lage Intervall Status Inkl. moms

Entréfasaden (01, 4 ar
hildebergsvagen
14-20)

Planerad 21 000 kr

21 000 kr

Atgard

Kodsystem, byte kodlds, tabl&

2035

Kategori

Installationer

Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms
Hela Fastigheten 10 &r Planerad 16 000 kr
(01,
hildebergsvagen
14-20)

16 000 kr

Atgard

Balkongrdacken aluminium, byte
med aluminiumfront

Investering

Balkongracken skivor, byte
plexiglas

Dorrar trd med glasruta, komplett
byte

Smidesstaket, byte 25 % av
langden

Trapanel, 2 ggr strykning

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Kategori

Fasader

Fasader

Fasader

Mark

Fasader

Total kostnad

Lage Intervall Status Inkl. moms

Hela Fastigheten 30 &r Planerad 2007 000 kr
(01,
hildebergsvagen

14-20)

Entréfasaden (01, 30 ar
hildebergsvagen
14-20)

Planerad 70 000 kr

Tvattstuga (01, 30 ar Planerad 29 000 kr
hildebergsvagen

14-20)

Mark 30 ar Planerad 42 000 kr

Hela Fastigheten 15 &r Planerad 342000 kr
(01,
hildebergsvagen

14-20)

2 490 000 kr

Sida 14/ 47
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2036

Total kostnad

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Inkl. moms
Landgdngar, byte smide Tak Yttertak (01, 30 ar Planerad 373 000 kr
Takrenovering hildebergsvdgen

14-20)
Radonmatning ca 50 % av Igh Invandigt Hela Fastigheten 10 ér Planerad 31000 kr
Stupror, byte galv/lack Fasader Hela Fastigheten 30 ar Planerad 278 000 kr
(o1,
hildebergsvagen
14-20)
Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm Tak Yttertak (0T, 30 ar Planerad 87 000 kr
Takrenovering hildebergsvégen
14-20)
Takpapp 2-lag, byte SEP 4000 + Tak Yttertak (0T, 30 ar Planerad 736 000 kr
YEP 2500 hildebergsvagen

Takrenovering m 14-20)
1505 000 kr

2037

Total kostnad

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Inkl. moms
Avloppsledningar, rensning, Installationer Avlopp, 5ar Planerad 92000 kr
spillvattenledning stamspolning
Betonggolv, Invéandigt Undercentral i 20 30 ér Planerad 1000 kr
dammbindning/hdrdning (01,

hildebergsvégen

14-20)
Byte cirkulationspump, Installationer Undercentral i20 15 ar Planerad 25 000 kr
VVC/Tappvarmvatten
Byte cirkulationspump, varme Installationer Undercentral i20 15 ar Planerad 77 000 kr
Byte regler- och styrventil/stalldon, Installationer Undercentrali20 15 é&r Planerad 10 000 kr
VVC/Tappvarmvatten
Entréparti trg, 2 ggr strykning in-o  Fasader Entréfasaden (01, 4 ér Planerad 23 000 kr
utsida hildebergsvdagen

14-20)
Fjarrvarme, abonnentcentral, byte  Installationer Undercentral i 20 30 &r Planerad 229 000 kr

400 kW. 2,5 I/s varmvatte

Investering

Injustering vérme Installationer Undercentral i20 15 &r Planerad 126 000 kr

583 000 kr
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Brf Sjoviksskogen

2038

Atgard

Byte regler- och styrventil/stélldon,

vdrme

Klinkerplattor p& golv (VA),
omfogning/lagning 10 % av ytan

Trapphusrenovering

OVK- besiktning, F-system,
lagenheter

Plastgolv, byte 2.0 mm

Trapphusrenovering

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT14

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT16

Takfléktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT18

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT20

Trapphus h < 2.7 m, helmdlning

Trapphusrenovering m

Trappor av cementmosaik, slipning

Trapphusrenovering

Kategori

Installationer

Invandigt

Installationer

Invandigt

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Invéndigt

Invéndigt

Lage

Undercentral i 20

Trapphus (01,
hildebergsvagen
14-20)

Ventilation

Trapphus (01,
hildebergsvégen
14-20)

Hela Fastigheten
(o1,
hildebergsvagen
14-20)

Hela Fastigheten
(01,
hildebergsvagen
14-20)

Hela Fastigheten
(01,
hildebergsvagen
14-20)

Hela Fastigheten
(o1,
hildebergsvdagen
14-20)

Trapphus (01,
hildebergsvdagen
14-20)

Trapphus (01,
hildebergsvdagen
14-20)

Intervall

15 ar

18 ar

36 ar

15 ar

15 ar

15 ar

15 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

10 000 kr

48 000 kr

38 000 kr

139 000 kr

62000 kr

62000 kr

62000 kr

62000 kr

667 000 kr

238 000 kr

1389 000 kr
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2039

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Injustering ventilation, F-system, Installationer Ventilation 12 &r Planerad 58 000 kr
ladgenheter
Rensning ventkanaler, F-system, Installationer Ventilation 12 &r Planerad 96 000 kr

lagenheter/lokaler

154 000 kr

2040

Total kostnad

Inkl. moms

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Energideklaration Invéandigt Hela Fastigheten 10 ér Planerad 67 000 kr

67 000 kr

2041

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Entréparti trg, 2 ggr strykning in-o  Fasader Entréfasaden (01, 4 &r Planerad 25 000 kr
utsida hildebergsvégen

14-20)
Helmdalning, vatrum/tvattstuga Invéndigt Tvattstugan i 20 16 &r Planerad 31000 kr

(01,

hildebergsvagen

14-20)
Klinkerplattor p& golv (VA), Invéndigt Tvattstugan i 20 16 &r Planerad 19 000 kr
omfogning/lagning 10 % av ytan (o1,

hildebergsvagen

14-20)

75 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17/ 47
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2042

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Avloppsledningar, rensning, Installationer Avlopp, 5ar Planerad 101 000 kr
spillvattenledning stamspolning

101 000 kr

2044

Total kostnad

Atgard Kategori Ldage Intervall Status
Inkl. moms
Kodsystem, byte kodl&s, tabl& Installationer Hela Fastigheten 10 &r Planerad 20 000 kr
(o1,
hildebergsvagen
14-20)
OVK- besiktning, F-system, Installationer Ventilation 6 ar Planerad 42 000 kr
lagenheter
62 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 18 / 47
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Total kostnad

Las mer pd www.planima.se

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Betonggolv, mélning Invéndigt Cykel/barnvagnsférrdd 40 ar Planerad 4000 kr
tvdkomponentférg i18 (01,

hildebergsvagen 14-
20)
Byte komplett hydraulhiss Installationer Trapphus (01, 40 ar Planerad 3 337000 kr
hildebergsvagen 14-
20)
Enkla utrymmen < 10 m2, byte Installationer Hela Fastigheten (01, 40 ar Planerad 45 000 kr
elinstallationer lysrér hildebergsvagen 14-
20)
Enkla utrymmen > 10 m2, byte Installationer Hela Fastigheten (01, 40 ar Planerad 385 000 kr
elinstallationer lysrér hildebergsvagen 14-
20)
Entréparti trd, 2 ggr strykning in-  Fasader Entréfasaden (01, 4 ar Planerad 27 000 kr
o utsida hildebergsvagen 14-
20)
Exteriérbelysning pd vagg/tak, Installationer Entréfasaden (01, 20 ér Planerad 11 000 kr
byte PL 9W hildebergsvagen 14-
Fasadrenovering 20)
Fasadtvatt, putsfasad Fasader Hela Fastigheten (01, 20 ar Planerad 510 000 kr
Fasadrenovering hildebergsvagen 14-
20)
Helmdalning, kallare Invéndigt Gemensamma 20 ér Planerad 267 000 kr
utrymmen (01,
hildebergsvagen 14-
20)
Mangel, byte golvplacerad Installationer Tvattstugan i 20 (01, 20 ér Planerad 40 000 kr
kallmangel hildebergsvagen 14-
20)
Malning betonggolv, Invéndigt Gemensamma 20 ar Planerad 78 000 kr
tvékomponentfarg utrymmen (01,
hildebergsvéagen 14-
20)
Malning slatputs, 2 ggr strykning  Fasader Hela Fastigheten (01, 20 ar Planerad 882000 kr
Fasadrenovering hildebergsvagen 14-
20)
Malning taksprdng < 0.35 m, 2 Fasader [byggnadsdel] f 2, 20 ar Planerad 3 000 kr
ggr strykning gavelfasad mot &ster
Fasadrenovering (01, hildebergsvagen
14-20)
Md&lning taksprdng 0.70-1.20 m, 2 Fasader Entréfasaden (01, 20 &r Planerad 31000 kr
ggr strykning hildebergsvéagen 14-
Fasadrenovering 20)
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 19 / 47
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Slatputs, omputsning 100 % av Fasader Hela Fastigheten (01, 40 ar Planerad 2638 000 kr
ytan hildebergsvéagen 14-
Fasadrenovering 20)
Staldérrar enkla, malning blad Invandigt Hela Fastigheten (01, 20 &r Planerad 48 000 kr
och karm, 2 sidor hildebergsvéagen 14-

20)
Taksprédng 0.35-0.70 m, 2 ggr Fasader Hela Fastigheten (01, 20 &r Planerad 28 000 kr
strykning hildebergsvéagen 14-
Fasadrenovering 20)
Trapanel, byte 100 % av ytan Fasader Hela Fastigheten (01, 40 ar Planerad 1383 000 kr
Fasadrenovering hildebergsvéagen 14-

20)
Va&trum > 20 m2, byte Installationer Tvattstugan i 20 (01, 40 &r Planerad 43 000 kr
elinstallationer lysror hildebergsvéagen 14-

20)

9 759 000 kr

2046

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Radonmatning ca 50 % av Igh Invandigt Hela Fastigheten 10 ar Planerad 38 000 kr
Rensa ventilationskanal (per Installationer Ventilation 20 ar Planerad 277 000 kr
lagenhet)
315 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 20/ 47
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fa.Stum Brf Sjoviksskogen

2047

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Avloppsledningar, rensning, Installationer Avlopp, 5ar Planerad 112 000 kr
spillvattenledning stamspolning
Betongplattor, justering 10 % av Mark Mark 20 ar Planerad 26 000 kr
bruttoytan
Betongtrappor, lagning 10 % av Mark Mark 20 &r Planerad 4 000 kr
bruttoytan
Buskar omplantering, 10 % av Mark Mark 20 &r Planerad 4000 kr
bruttoytan
Smidesstaket, m&lning smidesrdcke Mark Mark 20 ér Planerad 54000 kr
Torkskép, byte 4,5-6,5 kg Installationer Tvattstugan i 20 15 ér Planerad 59 000 kr

(01,
hildebergsvégen
14-20)
Torktumlare, byte 4,5-7,5 kg Installationer Tvattstugan i 20 15 ar Planerad 141 000 kr
(01,
hildebergsvégen
14-20)
Tvattmaskiner, byte 4,5-5,5 kg Installationer Tvattstugan i 20 15 &r Planerad 278 000 kr
(o1,
hildebergsvégen
14-20)

677 000 kr

2049

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Entréparti tr@, 2 ggr strykning in- o Fasader Entréfasaden (01, 4 ar Planerad 29 000 kr
utsida hildebergsvagen
14-20)
29 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 21/ 47
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2050

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjoviksskogen

Atgard Kategori

Energideklaration Invéndigt

OVK- besiktning, F-system, Installationer

|dgenheter

Trapanel, 2 ggr strykning Fasader

2051

Lage

Hela Fastigheten

Ventilation

Hela Fastigheten
(o1,
hildebergsvégen
14-20)

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

81000 kr

48 000 kr

461000 kr

590 000 kr

Atgard Kategori

Injustering ventilation, F-system, Installationer

ldgenheter

Rensning ventkanaler, F-system, Installationer

|dgenheter/lokaler

2052

Ldage

Ventilation

Ventilation

Intervall

12 &r

Status

Planerad

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms

73 000 kr

122 000 kr

195 000 kr

Atgérd Kategori

Avloppsledningar, rensning, Installationer
spillvattenledning

Byte cirkulationspump, Installationer

VVC/Tappvarmvatten

Byte cirkulationspump, varme Installationer

Byte regler- och styrventil/stalldon, Installationer

VVC/Tappvarmvatten

Injustering varme Installationer

Lage

Avlopp,
stamspolning

Undercentral i 20

Undercentral i 20

Undercentral i 20

Undercentral i 20

Intervall

5ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

123 000 kr
34000 kr

104 000 kr

14 000 kr

169 000 kr

444 000 kr
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2053

Atgard

Byte regler- och styrventil/stélldon,

vdrme

Entréparti trd, 2 ggr strykning in- o
utsida

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT14

Takfléktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT16

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT18

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5
m3/s, PORT20

Kategori

Installationer

Fasader

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Total kostnad

Status
Inkl. moms

Lage Intervall

Undercentral i20 15 ar Planerad 14 000 kr

Entréfasaden (01, 4 ar Planerad 32000 kr
hildebergsvagen

14-20)

Hela Fastigheten 15 ar Planerad 84 000 kr
(01,
hildebergsvagen

14-20)

Hela Fastigheten 15 &r Planerad 84 000 kr
(01,
hildebergsvagen

14-20)

Hela Fastigheten 15 ar Planerad 84 000 kr
(01,
hildebergsvdagen

14-20)

Hela Fastigheten 15 é&r Planerad 84 000 kr
(01,
hildebergsvégen

14-20)

381 000 kr

2054

Atgérd

Kodsystem, byte kodl&s, tabl&

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Kategori

Installationer

Total kostnad

Ldage Intervall Status Inkl. moms
Hela Fastigheten 10 a&r Planerad 24 000 kr
(01,
hildebergsvagen
14-20)
24 000 kr
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Aluminiumfoénster 1-luft > 1 m2,
byte tr&/aluminium (2+1)

Investering

Aluminiumfdnster 2-luft, byte
tra/aluminium (2+1)

Entréparti trg, komplett byte ca 4.5
m2

Investering

Fonsterddrrar aluminium, byte
tra/aluminium (2+1)

Investering

Stéldérrar enkla, byte dérrblad och
karm

Investering

Kategori

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Invandigt

Lage

Hela Fastigheten
(01,
hildebergsvagen
14-20)

Hela Fastigheten
(o1,
hildebergsvégen
14-20)

Entréfasaden (01,
hildebergsvégen
14-20)

Hela Fastigheten
(o1,
hildebergsvagen
14-20)

Hela Fastigheten
(o1,
hildebergsvagen
14-20)

Intervall

50 ar

50 ar

50 ér

50 ér

50 ér

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjoviksskogen

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms

2513 000 kr

8 426 000 kr

474 000 kr

3852000 kr

265 000 kr

15 530 000 kr

2056

Klinkerplattor p& golv (VA),
omfogning/lagning 10 % av ytan

Trapphusrenovering

OVK- besiktning, F-system,
lagenheter

Radonmatning ca 50 % av Igh

Trapphus h < 2.7 m, helmdlning

Trapphusrenovering m

Trapphus h > 2.7 m, byte elinstall.
LED

Trapphusrenovering m

Trappor av cementmosaik, slipning

Trapphusrenovering

Kategori

Invandigt

Installationer

Invéndigt

Invéndigt

Installationer

Invéndigt

Ldage

Trapphus (01,
hildebergsvégen
14-20)

Ventilation

Hela Fastigheten

Trapphus (01,
hildebergsvagen
14-20)

Trapphus (01,
hildebergsvagen
14-20)

Trapphus (01,
hildebergsvagen
14-20)

Intervall

18 &r

36 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad

Inkl. moms

69 000 kr

54000 kr

46 000 kr

952 000 kr

549 000 kr

340 000 kr

2 009 000 kr

Sida 24/ 47


https://www.planima.se/

A
fastum pogsn

2057

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Avloppsledningar, rensning, Installationer Avlopp, 5ar Planerad 136 000 kr
spillvattenledning stamspolning
Entréparti tr@, 2 ggr strykning in- o Fasader Entréfasaden (01, 4 ar Planerad 34 000 kr
utsida hildebergsvdagen

14-20)
Helmdalning, vatrum/tvattstuga Invandigt Tvattstugan i 20 16 &r Planerad 43 000 kr
(01,
hildebergsvagen
14-20)
Klinkerplattor p& golv (VA), Invéndigt Tvattstugan i 20 16 ér Planerad 26 000 kr
omfogning/lagning 10 % av ytan (o1,
hildebergsvagen
14-20)

240 000 kr

2060

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Energideklaration Invandigt Hela Fastigheten 10 &r Planerad 99 000 kr
99 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 25/ 47
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Atgdrder per kategori

Denna del visar alla dtgarder uppdelat pd fastighetens olika kategorier och lagen.
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Fasader

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris

Inkl. moms
[byggnadsdel] f 2, gavelfasad mot éster (01, hildebergsvédgen 14-20)
Malning takspréng < 0.35 m, 2 ggr strykning 2025 20 ar 2005 13 m 88 kr 2000 kr
Fasadrenovering
Entréfasaden (01, hildebergsvédgen 14-20)
Balkongracken skivor, byte plexiglas 2035 30 ar 2005 20 m 1734 kr 70 000 kr
Entréparti trd, 2 ggr strykning in- o utsida 2025 4 ar 2018 4 st 2764 kr 18 000 kr
Entréparti trg, komplett byte ca 4.5 m2 2055 50 ér 2005 4 st 39 607 kr 474 000 kr
Malning takspréng 0.70-1.20 m, 2 ggr strykning 2025 20 ar 2005 85 m 149 kr 21000 kr
Fasadrenovering
Hela Fastigheten (01, hildebergsvdgen 14-20)
Aluminiumfénster 1-luft > 1 m2, byte 2055 50 ér 2005 81 st 10 373 kr 2513 000 kr
tré/aluminium (2+1)
Aluminiumfonster 2-luft, byte tra/aluminium 2055 50 ér 2005 187 st 15 065 kr 8 426 000 kr
(2+471)
Balkongrdacken aluminium, byte med 2035 30 ar 2005 470 m 2122 kr 2007 000 kr
aluminiumfront
Fasadtvatt, putsfasad 2025 20 ér 2005 2770 m? 75 kr 343 000 kr
Fasadrenovering
Fonsterddrrar aluminium, byte tra/aluminium 2055 50 &r 2005 84 st 15 331 kr 3852000 kr
(2+1)
Méalning slatputs, 2 ggr strykning 2025 20 ér 2005 1240 m? 290 kr 594 000 kr
Fasadrenovering
Slatputs, omputsning 100 % av ytan 2045 40 ar 2005 1240 m?2 867 kr 2638 000 kr
Fasadrenovering
Stuprdr, byte galv/lack 2036 30 ar 2005 195 m 694 kr 278 000 kr
Taksprédng 0.35-0.70 m, 2 ggr strykning 2025 20 ar 2005 98 m 116 kr 19 000 kr
Fasadrenovering
Trapanel, 2 ggr strykning 2035 15 &r 2020 850 m? 200 kr 342000 kr
Trapanel, byte 100 % av ytan 2045 40 ér 2005 850 m? 663 kr 1383 000 kr
Fasadrenovering
Tvéttstuga (01, hildebergsvédgen 14-20)
Dérrar tréd med glasruta, komplett byte 2035 30 ar 2005 1 st 14198 kr 29 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 27/ 47
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Installationer

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Ikl mome

Avlopp, stamspolning

Avloppsledningar, rensning, spillvattenledning 2022 2019 350 m 125 kr 68 000 kr

Avloppsledningar, rensning, spillvattenledning 2027 5ar 2022 350 m 125 kr 75 000 kr

Entréfasaden (01, hildebergsvédgen 14-20)

Exteridrbelysning p& végg/tak, byte PL 9W 2025 20 ér 2005 4 st 1112 kr 7 000 kr

Fasadrenovering

Hela Fastigheten (01, hildebergsvédgen 14-20)

Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer 2045 40 ar 2005 33 m? 561 kr 45 000 kr

lysror

Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer 2045 40 ar 2005 367 m? 428 kr 385 000 kr

lysror

Kodsystem, byte kodl&s, tabl& 2024 10 &r 2013 4 st 2071 kr 13 000 kr

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5 m3/s, PORT14 2023 15 &r 2005 1 st 29 172 kr 46 000 kr

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5 m3/s, PORT16 2023 15 &r 2005 1 st 29172 kr 46 000 kr

Takflaktar, byte @ 1195 mm, 2.5 m3/s, PORT18 2023 15 @&r 2005 1 st 29172 kr 46 000 kr

Takfléktar, byte @ 1195 mm, 2.5 m3/s, PORT20 2023 15 ar 2005 1 st 29 172 kr 46 000 kr

Trapphus (01, hildebergsvdgen 14-20)

Byte komplett hydraulhiss 2045 40 ar 2005 4 st 340 000 3 337000 kr

kr

Trapphus h > 2.7 m, byte elinstall. LED 2056 36 ar 2018 360 m? 500 kr 549 000 kr

Trapphusrenovering [N

Tvdttstugan i 20 (01, hildebergsvdgen 14-20)

Mangel, byte golvplacerad kallmangel 2025 20 &r 2005 1 st 16 157 kr 27 000 kr

Torkskép, byte 4,5-6,5 kg 2032 15 &r 2017 2 st 11 516 kr 44 000 kr

Torktumlare, byte 4,5-7,5 kg 2032 15 &r 2017 2 st 27 591 kr 105 000 kr

Tvattmaskiner, byte 4,5-5,5 kg 2032 15 @&r 2017 4 st 27 254 kr 207 000 kr

Véatrum > 20 m2, byte elinstallationer lysror 2045 40 &r 2005 30 m? 581 kr 43 000 kr

Undercentral i 20

Byte cirkulationspump, VVC/Tappvarmvatten 2037 15 &r 2022 1 st 12 000 kr 25 000 kr

Byte cirkulationspump, VVC/Tappvarmvatten 2022 2005 1 st 12 000 kr 19 000 kr

Byte cirkulationspump, varme 2022 2005 1 st 36 760 kr 57 000 kr

Byte cirkulationspump, varme 2037 15 &r 2022 1 st 36 760 kr 77 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28 / 47
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Byte regler- och styrventil/stalldon,
VVC/Tappvarmvatten

Byte regler- och styrventil/stalldon,
VVC/Tappvarmvatten

Byte regler- och styrventil/stalldon, varme

Fjarrvérme, abonnentcentral, byte 400 kW. 2,5
|/s varmvatte

Injustering v@rme

Ventilation

Injustering ventilation, F-system, ldgenheter
OVK- besiktning, F-system, ldgenheter
Rensa ventilationskanal (per ldgenhet)

Rensning ventkanaler, F-system,
ldgenheter/lokaler

2022

2037

2023

2037

2022

2027

2026

2026

2027

2005

2022

2005

2005

2005

2020

60

4415

4415

60

4415

st

st

st

st

Igh

2

2

st

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjoviksskogen

4900 kr

4900 kr

4900 kr

109 260
kr

1000 kr

6 kr

4 kr

2 000 kr

10 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

8 000 kr

10 000 kr

8 000 kr

229 000 kr

93 000 kr

46 000 kr

30 000 kr

187 000 kr

76 000 kr
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Invéndigt

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris

Inkl. moms
Cykel/barnvagnsférréd i 18 (01, hildebergsvégen 14-20)
Betonggolv, mélning tvékomponentfarg 2045 40 ar 2005 17 m? 90 kr 4000 kr
Gemensamma vtrymmen (01, hildebergsvdgen 14-20)
Helmdlning, kallare 2025 20 ér 2005 400 m? 272 kr 180 000 kr
Malning betonggolv, tvdkomponentfarg 2025 20 ér 2005 353 m? 90 kr 52000 kr
Hela Fastigheten
Energideklaration 2030 10 &r 2020 60 Igh 500 kr 55 000 kr
Radonmdatning ca 50 % av Igh 2022 30 Igh 500 kr 23 000 kr
Radonmdatning ca 50 % av Igh 2026 10 é&r 2022 30 Igh 500 kr 25 000 kr
Hela Fastigheten (01, hildebergsvédgen 14-20)
Staldarrar enkla, byte dérrblad och karm 2055 50 ar 2005 1 st 8 048 kr 265 000 kr
Staldarrar enkla, malning blad och karm, 2 sidor 2025 20 &r 2005 20 st 969 kr 32000 kr
Trapphus (01, hildebergsvdgen 14-20)
Klinkerplattor p& golv (VA), omfogning/lagning 2038 18 &r 2005 80 m? 281 kr 48 000 kr
10 % av ytan
Trapphusrenovering
Plastgolv, byte 2.0 mm 2038 36 ar 2005 145 m? 449 kr 139 000 kr
Trapphusrenovering
Trapphus h < 2.7 m, helmdlning 2038 18 &r 2020 360 m? 867 kr 667 000 kr
Trapphusrenovering m
Trappor av cementmosaik, slipning 2038 18 &r 2005 120 m? 928 kr 238 000 kr
Trapphusrenovering
Tvdttstugan i 20 (01, hildebergsvidgen 14-20)
Helmalning, vatrum/tvattstuga 2025 16 &r 2005 30 m? 459 kr 23 000 kr
Klinkerplattor p& golv (VA), omfogning/lagning 2025 16 &r 2005 30 m? 281 kr 14 000 kr
10 % av ytan
Undercentral i 20 (01, hildebergsvédgen 14-20)
Betonggolv, dammbindning/hdrdning 2037 30 ar 2005 15 m? 46 kr 1000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 30/ 47
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UNDERHALLSPLAN
Brf Sjoviksskogen

Namn

Mark

Betongplattor, justering 10 % av bruttoytan
Betongtrappor, lagning 10 % av bruttoytan
Buskar omplantering, 10 % av bruttoytan
Smidesstaket, byte 25 % av ldngden

Smidesstaket, malning smidesréacke

Tak

Namn

Yttertak (01, hildebergsvédgen 14-20)

Landgdngar, byte smide

Takrenovering

Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm

Takrenovering

Takpapp 2-lag, byte SEP 4000 + YEP 2500

Takrenovering BINCHRLEULTE]

Ar

2027
2027
2027
2035

2027

Ar

2036

2036

2036

Intervall Féreg. ar

20 ar 2005
20 ar 2005
20 ar 2005
30 ar 2005
20 ar 2005

Intervall Féreg. ar

30 ar 2005
30 ar 2005
30 ar 2005

Mdngd Enhet Styckpris

200 m?2 50 kr
15 m? 100 kr
30 m? 58 kr
50 m 420 kr
50 m 420 kr

Mangd Enhet Styckpris

100 m 1816 kr
10 st 4 233 kr
1100 m? 326 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

17 000 kr
3000 kr
3 000 kr
42000 kr

36 000 kr

Total kostnad
Inkl. moms

373 000 kr

87 000 kr

736 000 kr
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Atgdrdsbeskrivningar och
bilder

Denna del beskriver dtgarder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.
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faStum Brf Sjoviksskogen

Avloppsledningar, rensning, spillvattenledning

Férekommer ar: 2022 Total kostnad: 68 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 350

Léage: Avlopp, stamspolning Enhet: m

Markning: -

Kostnad enl. senast utférd spolning.

Byte cirkulationspump, VVC/Tappvarmvatten

Férekommer ar: 2022 Total kostnad: 19 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 12 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Undercentral i 20 Enhet: st

Mdrkning: -

Typ Wilos Stratos PICO-Z 25/1-6

Byte cirkulationspump, varme

Férekommer ar: 2022 Total kostnad: 57 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 37 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Undercentral i 20 Enhet: st

Markning: -

Typ Grundfos UPE 65-120 F

Helmalning, kallare

Férekommer ar: 2025, 2045, 2065, 2085, 2105 Total kostnad: 180 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 300 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 400

Ldage: Gemensamma utrymmen Enhet: m?

Mdrkning: -

[Ihopslagen &tgard] [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lége: [rum] 004, cykel/barnvagnsférrdd i 18 | Lage:
[rum] 003, ldgenhetsférrdd i 18 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 005, ldgenhetsférrad i 18 |
[underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 006, fdreningslokal i 18 | [underhéllsenhet] GEM,
GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 007, ldgenhetsférradd i 20 | [underhéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage:
[rum] 008, cykel/barnvagnsférrdd i 20 | [underhéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 011, lagenhetsforrdd i
20 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN |
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Klinkerplattor p& golv (VA), omfogning/lagning 10 % av ytan

Férekommer ar: 2025, 2041, 2057, 2073, 2089, 2105, 2121
Intervall: 16 &r

Kategori: Invandigt

Lage: Tvattstugan i 20

Markning: -

Total kostnad: 14 000 kr inkl. moms
Styckpris: 300 kr exkl. moms
Antal: 30

Enhet: m?

[underhé&llsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN |

Mdlning betonggolv, tvdkomponentfdarg

Férekommer ar: 2025, 2045, 2065, 2085, 2105
Intervall: 20 &r

Kategori: Invéandigt

Lage: Gemensamma utrymmen

Mdrkning: -

Total kostnad: 52 000 kr inkl. moms
Styckpris: 100 kr exkl. moms

Antal: 353

Enhet: m?

[Ihopslagen &tgard] [underhdéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lége: [rum] 002, barnvagnsférrdd i 16 | Lage: [rum]
001, barnvagnsférrdd i 14 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 003, ldgenhetsférraddi 18 |
[underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 005, ldgenhetsférrdd i 18 | [underhdllsenhet] GEM,
GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 007, ldgenhetsférradd i 20 | [underhéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage:
[rum] 008, cykel/barnvagnsférrdd i 20 | [underhéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 011, lagenhetsforrdd i
20 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN |

Malning slatputs, 2 ggr strykning

Férekommer &r: 2025, 2045, 2065, 2085, 2105
Intervall: 20 é&r Styckpris: 300 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1240

Lage: Hela Fastigheten Enhet: m?

Mdrkning: Fasadrenovering

Total kostnad: 594 000 kr inkl. moms

Inkluderar kostnad for fasadstallning, murarstallining
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Staldarrar enkla, mélning blad och karm, 2 sidor

Férekommer ar: 2025, 2045, 2065, 2085, 2105 Total kostnad: 32 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 20

Léage: Hela Fastigheten Enhet: st

Markning: -

[Ihopslagen &tgard] [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 002, barnvagnsférrddi 16 | Lage: [rum]
001, barnvagnsférrdd i 14 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 003, ldgenhetsférrddi 18 |
[underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 004, cykel/barnvagnsférrdd i 18 | [underhéllsenhet] GEM,
GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 005, ldgenhetsférrdd i 18 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage:
[rum] 006, féreningslokal i 18 | [underhéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Léage: [rum] 007, ldgenhetsforrdd i 20 |
[underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 008, cykel/barnvagnsférrdd i 20 | [underhdllsenhet] GEM,
GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 009, undercentral i 20 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage:
[rum] 010, elrum i 20 | [underhd&llsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 011, lagenhetsférrdd i 20 |
[underhé&llsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN |

Avloppsledningar, rensning, spillvattenledning

Férekommer &r: 2027, 2032, 2037, 2042, 2047, 2052, 2057, 2062, Total kostnad: 75 000 kr inkl. moms
2067, 2072, 2077, 2082, 2087, 2092, 2097, 2102, 2107, 2112, 2117,

2122

Intervall: 5 &r Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 350

Lage: Avlopp, stamspolning Enhet: m

Markning: -

Kostnad enl. senast utférd spolning.

Torkskép, byte 4,5-6,5 kg

Férekommer ar: 2032, 2047, 2062, 2077, 2092, 2107, 2122 Total kostnad: 44 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 12 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 2

Lage: Tvattstugan i 20 Enhet: st

Mdrkning: -

[underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN |
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Torktumlare, byte 4,5-7,5 kg

Férekommer ar: 2032, 2047, 2062, 2077, 2092, 2107, 2122 Total kostnad: 105 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 28 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 2

Lage: Tvattstugan i 20 Enhet: st

Markning: -

[underhé&llsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN |

Tvattmaskiner, byte 4,5-5,5 kg

Férekommer ar: 2032, 2047, 2062, 2077, 2092, 2107, 2122 Total kostnad: 207 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 27 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 4

Lage: Tvattstugan i 20 Enhet: st

Mdrkning: -

[underhdlisenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN |

Balkongrdcken skivor, byte plexiglas

Férekommer ar: 2035, 2065, 2095 Total kostnad: 70 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 &r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 20

Léage: Entréfasaden Enhet: m

Markning: -

Skarmvaggar mellan balkonger.

Dorrar trad med glasruta, komplett byte

Férekommer ar: 2035, 2065, 2095 Total kostnad: 29 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 é&r Styckpris: 14 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1

Ldage: Tvattstuga Enhet: st

Mdrkning: -

Dorren ut till baksidan
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Betonggolv, dammbindning/hardning

Férekommer ar: 2037, 2067, 2097 Total kostnad: 1 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 &r Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 15

Lage: Undercentral i 20 Enhet: m?

Markning: -

[Ihopslagen &tgard] [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 010, elrum i 20 | L&ge: [rum] 009,
undercentral i 20 | [underhéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN |

Byte cirkulationspump, VVC/Tappvarmvatten

Férekommer ar: 2037, 2052, 2067, 2082, 2097, 2112 Total kostnad: 25 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 12 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Undercentral i 20 Enhet: st

Madarkning: -

Typ Wilos Stratos PICO-Z 25/1-6

Byte cirkulationspump, varme

Férekommer ar: 2037, 2052, 2067, 2082, 2097, 2112 Total kostnad: 77 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 37 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Undercentral i 20 Enhet: st

Markning: -

Typ Grundfos UPE 65-120 F

Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrér

Férekommer ar: 2045, 2085 Total kostnad: 385 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 ar Styckpris: 400 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 367

Lage: Hela Fastigheten Enhet: m?

Madarkning: -

[Ihopslagen &tgard] [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | L&ége: [rum] 004, cykel/barnvagnsférrdd i 18 | Lage:
[rum] 003, ldgenhetsférrdd i 18 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 005, ldgenhetsférradi 18 |
[underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 006, féreningslokal i 18 | [underhéllsenhet] GEM,
GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 007, ldgenhetsférrdd i 20 | [underhéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage:
[rum] 008, cykel/barnvagnsférrdd i 20 | [underhéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 011, lagenhetsforrdd i
20 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN |
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Slatputs, omputsning 100 % av ytan

Férekommer ar: 2045, 2085 Total kostnad: 2 638 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 900 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1240

Lage: Hela Fastigheten Enhet: m?

Markning: Fasadrenovering

[Ihopslagen &tgard] | Lage: [byggnadsdel] f 2, gavelfasad mot dster | Lége: [byggnadsdel] f 1, entréfasaden | Lage:
[byggnadsdel] f 3, fasad p& baksidan | Lége: [byggnadsdel] f 4, gavelfasad mot véster

Trapanel, byte 100 % av ytan

Férekommer ar: 2045, 2085 Total kostnad: 1 383 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 ar Styckpris: 700 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 850

Lage: Hela Fastigheten Enhet: m?

Mdrkning: Fasadrenovering

[Ihopslagen &tgard] | Lage: [byggnadsdel] f 3, fasad p& baksidan | Lage: [byggnadsdel] f 1, entréfasaden | Lége: [byggnadsdel]
f 4, gavelfasad mot vaster

Fonsterddrrar aluminium, byte tra/aluminium (2+1)

Férekommer &r: 2055, 2105 Total kostnad: 3 852 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 &r Styckpris: 15 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 84
Lage: Hela Fastigheten Enhet: st
Mdrkning: -
asaden
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Férekommer ar: 2055, 2105 Total kostnad: 265 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 &r Styckpris: 8 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 11

Lage: Hela Fastigheten Enhet: st

Maérkning: -

[Ihopslagen &tgérd] [underhdéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 002, barnvagnsférrédd i 16 | Lage: [rum]
001, barnvagnsférrdd i 14 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 003, ldgenhetsférrddi 18 |
[underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 004, cykel/barnvagnsférrdd i 18 | [underhdllsenhet] GEM,
GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 005, ldgenhetsférrdd i 18 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage:
[rum] 006, féreningslokal i 18 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 007, l&dgenhetsforrdd i 20 |
[underhéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 008, cykel/barnvagnsférrddi 20 | [underhdllsenhet] GEM,
GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 009, undercentral i 20 | [underhdllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage:
[rum] 010, elrum i 20 | [underhé&llsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN | | Lage: [rum] 011, lagenhetsférrdd i 20 |
[underhéllsenhet] GEM, GEMENSAMMA UTRYMMEN |
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A
fastum pogsn

Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits for planens dtgéarder.
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Skribent och
Kommentar

tidpunkt

Annuinga skapade kommentarer.
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Atgdrdshistorik

Denna del visar alla dtgarder i underhdllsplanen som markerats som genomférda och
sparats i dtgdrdshistoriken.
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Planerad

kostnad

UNDERHALLSPLAN
Brf Sjoviksskogen

Faktisk

ostnad Kommentar

2018

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2022

2022

2022

2022

2022

Vaxtlighet mot fasader.

Lage: Noteringar gjorda vid besiktning

Avloppsledningar, rensning,
spillvattenledning

Kategori: Installationer
Ldge: Avlopp, stamspolning

Malning trépanel, 2 ggr strykning

Kategori: Fasader
Lage: Hela Fastigheten

OVK- besiktning, F-system, ldgenheter

Kategori: Installationer
Lage: Ventilation

Helmalning, Trapphus h < 2.7 m,

Kategori: Invandigt
Ldge: Hela Fastigheten

Kontroll av taken. Ingen anmérkning

Lage: Noteringar gjorda vid besiktning

Energideklaration

Kategori: Invandigt
Ldge: Hela Fastigheten

Radonmdatning ca 50 % av Igh

Kategori: Invandigt
Lage: Hela Fastigheten

Avloppsledningar, rensning,
spillvattenledning

Kategori: Installationer
Lage: Avlopp, stamspolning

Byte cirkulationspump,
VVC/Tappvarmvatten

Kategori: Installationer
Ldge: Undercentral i 20

Byte cirkulationspump, varme

Kategori: Installationer
Lage: Undercentral i 20

Byte regler- och styrventil/stalldon,
VVC/Tappvarmvatten

Kategori: Installationer
Lage: Undercentral i 20

0 kr

Inkl. moms

63 000 kr

Inkl. moms

244 000 kr

Inkl. moms

25 000 kr

Inkl. moms

449 000 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

43 000 kr

Inkl. moms

22 000 kr

Inkl. moms

63 000 kr

Inkl. moms

17 000 kr

Inkl. moms

53 000 kr

Inkl. moms

7 000 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

64000 kr

Inkl. moms

150 000 kr

Inkl. moms

32500 kr

Inkl. moms

309 000 kr

Inkl. moms

33 750 kr

Inkl. moms
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Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvéndbara analyser och nyckeltal.
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Total kostnad 39 605 680 kr
Kostnad per ar 990 142 kr
Kostnad per &r och m2 224 kr / m?
Underhallsskuld 286 334 kr
Underhdllsskuld per m? 65 kr / m?

Kostnad per status

Genomford: 0.4 % )
Pagdende: 0.5 %

Planerad: 99.1 %

Planerad P&gdende [ Genomférd

Kostnad per kategori

Mcrk 0.5%
Tak: 3.0 A
Invandigt: 10.1 %

Installationer: 22.9 %

Fasader: 63.5 %

Fasader M Installationer M Invandigt [l Tak I Mark
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Kostnad per byggnad

Okategoriserat: 9.1 %

01, hildebergsvédgen 14-20: 90.9 %

01, hildebergsvégen 14-20 [l Okategoriserat

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 46 / 47
Las mer pd www.planima.se


https://www.planima.se/

UNDERHALLSPLAN

faStum Brf Sjoviksskogen

Avsdattningsanalys

Avsattningsanalysen visar hela din underhallsplan och exkluderar investeringsétgdrder. Eventuella filter
som stdllts in paverkar inte analysen.

7 000 000 kr
6 000 000 kr
5 000 000 kr
o
5 4000 000 kr
3
©
C
© 3000 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
kr
I B A R B A I T A S
T T F TS TE ST
-®- Fondsaldo vid rekommenderad avsattning == Fondsaldo vid nuvarande avsattning
Nuvarande avsattning per m?
2 85 kr / m?
(BOA)
Rekommenderad avsdttning per m? 62 kr / m?
r/m
(BOA)
Rekommenderad arlig avsattning 275 000 k
. .. o r
till fond fér underhall
Nuvarande arlig avséttning till
° ° 9 375000 kr
fond fér underhdall
Saldo i underhdllsfond vid
. . . 2 564128 kr
inledningen av ar 2021
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